



ROMÂNIA	ANEXA 14 LA HOTĂRÂREA
MINISTERUL EDUCAȚIEI	CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu	NR. 04 DIN 19.02.2025
Ziua: 14 Nr. 1021 Luna: 02 Anul: 2025	

ANEXA 14 LA HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 04 DIN 19.02.2025

Anexa 1 – Fișa propunere de proiect pentru avizare Consiliu de Administrație

FIŞA PROPUNERE DE PROIECT

Nr. crt.		
0.	1	
1.	Beneficiar	Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2.	Parteneri	-
3.	Manager/Responsabil proiect	Cristina Maria Potropopu
4.	Denumire proiect	OpenE+: Sprijin pentru mobilitatile E+ destinate studentilor ULBS cu oportunități reduse
5.	Axa prioritara	Program Educație și formare
6.	Obiectiv tematic	O Europă mai socială
7.	Prioritate de investiții	P7.Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
8.	Obiectiv specific	Obiectiv specific: ESO4.5_Îmbunătățirea calității, a caracterului inclusiv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru
9.	Justificarea proiectului (corelarea cu obiectivele strategice ale ULBS) – max 200 de cuvinte	Creșterea accesului studenților ULBS provenind din grupuri dezavantajate la educație și formare profesională internațională prin informare, consiliere și finanțare, astfel încât până la 30.09.2028, cel puțin 91 de studenți din grupul țintă (GT) să participe la mobilități Erasmus+, beneficiind de sprijin financiar și suport academic, asigurându-se astfel îmbunătățirea competențelor acestora și creșterea gradului de incluziune educațională. Prin realizarea masurilor propuse în cadrul proiectului se urmărește încurajarea studenților cu oportunități reduse pentru a aplica la mobilitățile Erasmus+ oferite de către ULBS, prin creșterea accesului la un sistem de educatie și formare profesionala internațională de calitate, în vederea creșterii numarului de mobilități contractate și efectuate de aceasta categorie de studenți, fapt care determină creșterea sanselor de integrare și menținere a acestora pe piata muncii la nivel local, regional și internațional.



10.	Activitățile și termenele de implementare previzionate	<p>Perioada implementare: 01.10.2025-30.09.2028</p> <p>A1 – Managementul proiectului</p> <p>A 1.1. – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea proiectului</p> <p>A 1.2. – Activități indirekte de suport pentru managerul de proiect, diseminare și alte activități administrative conexe</p> <p>A 1.3. - Identificarea, inițierea și consolidarea de parteneriate cu scopul de a diversifica gama de opțiuni de mobilități atractive pentru GT</p> <p>A 1.4. - Asigurarea sustenabilității proiectului ulterior perioadei de implementare a proiectului</p> <p>A2 – Organizarea de campanii de informare și conștientizare în vederea promovării oportunităților E+ în randul studentilor cu oportunități reduse</p> <p>A 2.0. – Organizarea a două conferințe, de deschidere și închidere a proiectului</p> <p>A 2.1. Organizarea de evenimente de promovare în format fizic și online</p> <p>A 2.2. Organizarea informațiilor post-selectie</p> <p>A 2.3. Elaborarea și tipărirea de materiale informative</p> <p>A 2.4. Proiectarea și demararea programului OpenE+ Ambasador ULBS</p> <p>A3 - Recrutarea și selectia GT</p> <p>A 3.1. Revizuirea Metodologiei de recrutare și selecție a GT din proiect</p> <p>A 3.2. Identificarea nevoilor și abilităților socio-culturale ale candidaților la mobilități</p> <p>A 3.3. Selectia participantilor la mobilitatile Erasmus+ in cadrul proiectului OpenE+</p> <p>A4 – Furnizarea de activități de consiliere destinate studentilor din GT</p> <p>A 4.1. Sesiuni de consiliere de grup în funcție de tipul de mobilitate și țara de destinație</p> <p>A 4.2. Workshop de comunicare interculturală</p> <p>A 4.3. Workshop de dezvoltare personală</p> <p>A 4.4. Workshop de îmbunătățire a competențelor lingvistice</p> <p>A 4.5. Ateliere storytelling</p>
-----	--	--



		<p>A5 – Organizarea efectiva a mobilitatilor destinate studentilor cu oportunitati reduse (pentru un număr de 91 de studenti)</p> <p>A 5.1. – Organizarea logistică a mobilitatilor A 5.2. – Derularea mobilitatii A 5.3. – Evaluarea, recunoașterea și validarea mobilitatii E+</p>
11.	Grup țintă și indicatori de rezultat	<p>Grupul țintă va fi format din 91 studenti inmatriculati la programele de studiu ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) nivel ISCED 5-8 aflați în situații de vulnerabilitate socio-economică și care necesită sprijin financiar suplimentar pentru a beneficia și desaftura o mobilitate academică internațională, de scurta sau lungă durată, la una dintre institutiile de învățământ superior partenere ULBS</p> <p>Indicatori de rezultat</p> <p>EECO06+07_Copii și tineri = 91 persoane 5SR01_Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/ instruiriri = 87 persoane</p>

Întocmit,
Manager/responsabil proiect
Cristina Potropopu

Data,
17.02.2025